

J.nr.: 2185/2006-0002 Greve Bibliotek

Hermed fremsendes en revideret handleplan for Greve Biblioteks projektansøgning. Ved Biblioteksstyrelsen behandling af projektet januar 2007 fik biblioteket tilsagn om støtte på 40.000 kr., og projektets budget er revideret i forhold til dette beløb. Desværre har vores projektleder fået andet arbejde fra 1. maj 2007, og vi har derfor valgt at ændre tidsplanen i forhold til dette.

Projekt **Virtuel Borgerdebat**

Revideret handleplan

Der etableres tekst- og videobaserede blogs, som brugerne kan tilgå eksternt via grevebibliotek.dk. Der etableres en art videoblog, hvor brugerne kan optage debatindlæg i Greve Biblioteks videokabine.

I borgerdebatten er det vigtigt at brugernes input er synlige. Derfor gøres alle brugerindlæg tilgængelige Via bibliotekets hjemmeside og på infostanderne i det fysiske bibliotek. Videoindlæg gøres ligeledes tilgængelige i bibliotekets videokabine, hvor brugerne uforstyrret kan vælge hvilke borgerindlæg, de ønsker at se.

Et væsentligt omdrejningspunkt i projektet er, at det er brugerne selv, der producerer indholdet i debatterne. Biblioteket stiller rammer og teknologi til rådighed og redigerer i videoindlæggene, når det er nødvendigt. Vi vil søge at afdække et eventuelt potentiale i et samarbejde med lokalpressen om debatindlæggene.

Hovedaktiviteter

Del 1

Afprøvning og valg af værktøjer.
Markedsføring og dialogskabende aktiviteter.

Del 2

Drift med afprøvning og tilretning.

Del 3

Evaluering

Succeskriterier

At få skabt et levende debatmiljø, hvor borgerne i stadig højere grad definerer hvilke emner, der debatteres.

At skabe let og direkte adgang til debatstof – som aktiv deltager eller passiv modtager.

At få skabt en velfungerende teknisk løsning for præsentation og debat af borgernes indlæg.

At skabe en teknisk platform der er baseret på gratis software og som kan benyttes af andre biblioteker

At få lavet et norm- og regelsæt for, hvordan vi som bibliotek redigerer og publicerer indhold af politisk/holdningsmæssig karakter.

Tidsplan

Projektet løber fra 1. august 2007 til 1. august 2008.

Bemærk at tidsplanen er ændret grundet projektleders stillingsskift 1.5.2007 og ansættelse af ny projektleder efter sommerferien..

August - december 2007

Analyse og test af it-værktøjer (blogs, videoblogs etc.)

Konsulent Vores Viden udvikler softwareløsning

Kontakt til nøglepersoner i nærmiljøet.

Markedsføring og kontakt til borgere i Greve Kommune. Udbydes som erhvervsrelateret projekt

Januar – april 2008

Drift med afprøvning og tilretning

Maj – juli 2008

Evaluering.

Budget

Konsulentbistand til videreudvikling af software til håndtering af borgernes videoindlæg 25.000 kr.

Fordeling: egenfinansiering 15.000 BS 10.000

Indkøb af skærme til visning af borgerindlæg på biblioteket 40.000 kr.

Fordeling: egenfinansiering 40.000

Markedsføring (annoncer, arrangementer) 5.000 kr.

Fordeling: egenfinansiering 5.000

Personale til udvikling af formidlingsværktøj 90 timer á 220 kr. 20.000 kr

Fordeling: egenfinansiering 10.000 BS 10.000

Personale til markedsføring og dialogskabende aktiviteter 90 timer á 220 kr. 20.000 kr.

Fordeling: egenfinansiering 10.000 BS 10.000

Redaktionelt produktionsarbejde 5 timer ugtl. I driftsperioden 90 timer á 220 kr. 20.000 kr

Fordeling: egenfinansiering 10.000 BS 10.000